

Szakmai összefoglaló

A projekt-előrehaladással, a közbeszerzéssel, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről

A projekt előrehaladásának ismertetése (a jelentéstételi időszakban végzett tevékenységek)

A beszámolás periódusában a következő tevékenységek kerültek lebonyolításra:

Szakmai oldal

16 év előzetes tapasztalatunk van a tudószűrésben és ezzel kapcsolatos tevékenységekben. Ezért a menedzsmentben levő munkatársakkal, külsős szakemberekkel megtörtént a program megbeszélése, az hogy mi a célunk, mi a tevékenység menete, kik a célcsoportunk, hol és hogyan akarjuk megszervezni a munkánkat.

Mindezek az információk azért fontosak, mert a tapasztalatokra és a célokra alapozva tudjuk előrevetíteni azt, hogy a beszerzendő eszközök milyenek kell legyenek, hogy és milyen formában fognak ezek megfelelni a célnak.

Ezért tanulmányoztuk a piacon levő buszokat és digitális röntgen felszereléseket, megterveztük, hogy mekkora belső tér szükséges a buszban az optimális munkafolyamathoz, milyen elemek kelljenek ahhoz, hogy az indikátoroknak megfeleljen.

Menedzsment

Megtörtént a projekt menedzsmentben résztvevő kollégák feladatköri leosztása, a tervezett határidők, a heti team gyűlések megszervezése.

A támogatói szerződéskötés késlekedése, bizonyos szinten lassította a tervezett ütemezést, nem akartunk úgy egy közbeszerzési eljárást elindítani, hogy nem rendelkezünk még aláírt támogatási szerződéssel.

Mindez nem hátrálta viszont a teendőket, előkészítettünk minden olyan mozzanatot, ami a beszerzéshez szükséges.

Ebben a periódusban megtörtént a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása és szerződésének, valamint megkezdődtek a beszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

A közbeszerzéssel kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetése (megvalósítás menete, tevékenységek, eredmények)

A közbeszerzési eljárás keretében a következő tevékenységek kerültek megszervezésre és levezetésre:

- Közbeszerzési dokumentációk előkészítése
- Dokumentációk összeállítása
- Közbeszerzési eljárás engedélyeztetése
- Közbeszerzési eljárás kihirdetése
- Közbeszerzési eljárás lebonyolítása
- Ajánlatok feldolgozása
- Ajánlatok elemzése, bíráló bizottsági ülések
- Döntés javaslat meghozása
- Döntési javaslat megküldése

A döntési javaslat meghozatalát követően megtörtént a döntési jóváhagyás engedélyeztetése.

- Eredményhirdetés
- Lejárt a fellebbezési periódus

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetése (célok és célcsoport, megvalósításra vonatkozó intézkedések és módszertan)

A tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek az ütemezésben 2010. január és március közötti intervallumra voltak tervezve.

A jelen beszámolási periódusban ezzel a tevékenységgel kapcsolatban megtörtént a nyilvánossággal kapcsolatos elemek megterveztetésének megrendelése, gondolunk itt a design elemekre, a web design elemekre, poszterekre, és roll-up-okra.

Megtörtént ugyanakkor a népszerűsítő film forgatókönyvének megbeszélésére, megfogalmazódott, hogy melyek azok az elemek, mozzanatok, amelyeket megjelentetnék a népszerűsítési és nyilvánossági filmben.

A nyilvánossággal kapcsolatban még nincsenek meg a szükséges elemek mindegyike, mert ezek kapcsolódnak a kivitelezőkhöz is.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hivatalos www.malati.hu honlapján egy külön oldalt akarunk szentelni a jelen projekt ismertetése céljából, amelyen szerepelni fog a projekt általános leírása, a fejlesztési forrás és a támogató, a projekt menete, a kivitelező és az ezzel kapcsolatos szerződés, pénzügyi mutatók, költségvetés, fotóarchívum, majd a projekt végezetével a szolgáltatásunk rendszeres programja, a szűrési helyek, az eredmények. Ennek érdekében ennek az al-oldalnak web szerkesztési, arculati elemek előkészítése volt szükséges. A költségvetés arculati elemekre és nyilvánosságra kirendelt összege nem fog változni.